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Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. 
Разработка и утверждение 
плана графика введения 
ФГОС ДО. 

Январь- 
февраль 2014 

Заведующий 
Великанова М.Т. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н. 

План-график введения ФГОС 
ДО 

2 

Формирование банка данных 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение 
и реализацию ФГОС ДО. 

Январь-
февраль 

2014 

  

Зам. зав по УВР 

Крюкова С.Н. 

Создание банка данных 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО 

  

3 
Внесение изменений и 
дополнений в Устав ГБДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 
Великанова М.Т. 

 

 

Устав ГБДОУ 

4 

Подготовка и корректировка 
приказов, локальных актов 
ГБДОУ в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами, 
регламентирующими 
введение ФГОС ДО. 
Доведение нормативных 
документов до сведения всех 
заинтересованных лиц 

В течение 
года 

Заведующий 
Великанова М.Т. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н. 

Внесение изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность ГБДОУ 

5 

Определение из реестра   
примерных ООП и 
методических пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 
года 

(по мере 
публикации 

реестра 
примерных 

ООП ДО) 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание банка 
данных примерных 
образовательных программ, 
методической литературы, 
пособий и материалов, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО. 

  

6 

Подготовка к 
проектированию и разработка 
проекта основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Февраль – 
ноябрь 

2014 

(по мере 
публикации 

реестра 
примерных 

ООП ДО) 

Рабочая группа 

Проект образовательной 
программы дошкольного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

7 

Утверждение ООП ОО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 2014/2016 г 

Педагогический 
совет 

Образовательная программа 
дошкольного учреждения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 



  

8 

Приведение должностных 
инструкций работников 
ГБДОУ детского сада № 65 в 
соответствие с требованиями 
ФГОС ДО 

Март-апрель 

2014 

Заведующий 
Великанова М.Т 

 

Внесение изменений и 
дополнений в должностные 
инструкции педагогов 

9 

Внесение изменений и 
дополнений в программу 
развития ГДБОУ детского 
сада № 65 с учетом 
требований ФГОС ДО. 

Апрель - май 

2014 

Заведующий 
Великанова М.Т 

 

Программа развития ГБДОУ с 
учетом требований ФГОС ДО 

10 

Разработка оптимальной 
модели организации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Апрель – 
ноябрь 

2014 

  

Рабочая группа 

Создание модели 
образовательного процесса в 
соответствии с примерной ООП 

  

2. Организационного обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 
Создание рабочей   группы 
педагогов по введению 
ФГОС ДО. 

Февраль 

2014 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание рабочей группы 

2 

Разработка и утверждение 
Положения о рабочей 
группе по введению ФГОС 
ДО. 

Февраль 

2014 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Положение о рабочей группе 
по введению ФГОС ДО, 

определение функционала 
рабочей группы 

3 
Организация деятельности 
рабочей группы по введению 
ФГОС ДО. 

В течение 
года 2014 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Рабочая группа 

 

План деятельности рабочей 
группы 

4 

Анализ соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП ДО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников 
образовательного 
учреждения. 

Апрель – май 

2014/2016 г 
Рабочая группа 

Приведение в соответствие 
материально-технической 

базы реализации ООП ДО с 
требованиями ФГОС ДО 

5 

Оценка соответствия 
условий реализации ООП 
ДО требованиям ФГОС 
ДО: психолого-
педагогических, кадровых, 
материально-технических, 
финансовых и условий к 
развивающей предметно-
пространственной среде. 

Сентябрь – 
ноябрь 

2014/2016 г 

Рабочая группа 

Аналитическая справка по 
мониторингу 

условий реализации ФГОС ДО 

  

6 
Комплектование библиотеки 
методического кабинета ОО 
в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 
года 

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Наличие методической 
литературы для реализации 
ФГОС ДО 

7 

Мониторинг 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 

    Март – 
июль 

2014 г. 2015 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Аналитическая справка по 
итогам мониторингу. 

Внесение изменений в план 



затруднений педагогов в 
связи с введением ФГОС ДО 

курсовой подготовки 
педагогов 

8 

Проведение инструктивно-
методических совещаний по 
ознакомлению с 
нормативно-правовыми 
документами, 
регулирующими введение 
ФГОС ДО. 

В течение 
года 2014 г. 

Заведующий 
Великанова М.Т 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Доведение нормативных 
документов до сведения всех 
работников ГБДОУ 

9 

Проведение педагогического 
совета «Особенности работы 
образовательного 
учреждения в рамках 
введения ФГОС ДО» 

Апрель 

2014 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Материалы педагогического 
совета 

10 

Организация работы 
постоянно действующего 
внутреннего практико-
ориентированного семинара 
для педагогов по теме 
«Изучаем и работаем по 
ФГОС ДО». 

В течение 
года  

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Корректировка годового плана 
работы с учетом введения 
ФГОС ДО 

11 

Обеспечение психолого-
педагогической поддержки 
семьи и повышение 
компетентности родителей в 
вопросах развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

В течение 
года 

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Воспитатели групп 

Обеспечение взаимодействия с 
родителями по вопросам 
образования ребенка, 
вовлечение их в 
образовательную 
деятельность. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 
Поэтапная подготовка 
педагогических кадров к 
переходу на ФГОС ДО 

В течение 
года    

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

План курсовой подготовки 
педагогов к переходу на ФГОС 
ДО 

2 

Анализ выявленных 
кадровых потребностей и их 
учет при организации 
образовательного процесса и 
обеспечении методического 
сопровождения. 

В течение 
года 

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание индивидуальных 
маршрутов методического 
сопровождения педагогов 

3 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
через систему внутреннего 
обучения (самообразование) 

  

В течение 
года 

2014/2016 г 
Педагоги ГБДОУ 

Планы по самообразованию 
педагогов с учетом введения 
ФГОС ДО 

4 

Участие педагогов в 
городских методических 
мероприятиях по теме 
«Организация работы по 
переходу на ФГОС 
дошкольного образования». 

В течение 
года       

2014/2016 г 

(в 
соответствии 

с планом 
ИМЦ) 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова 

С.Н..Педагоги 
ГБДОУ 

Изучение новостей сайта 
ИМЦ. 

5 

Диагностика уровня 
готовности педагогических 
работников к реализации 
ФГОС ДО 

Октябрь 2014 
Зам. зав. по УВР 

Крюкова С.Н.. 
Справка по результатам 
мониторинга 



4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по вопросам введения и 
реализации ФГОС ДО через 
разные формы 
методической работы 

В течение 
года   

2014/2016 г 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Усвоение педагогами 
основных положений ФГОС 
ДО: Содержание ФГОС ДО, 
Требования к условиям 
реализации ООП ДО, 
Требования к результатам 
освоения ООП ДО 

2 

Определение перечня 
вариативных примерных 
ООП ДО и методических 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО (на 
основе реестра) 

В течение 
года     

2014/2016 г 

(по мере 
публикации 

реестра 
примерных 

ООП ДО) 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Рабочая группа 

Перечень вариативных 
примерных ООП ДО и 
методических пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО (на 
основе реестра) 

3 

Создание модели(ей) 
организации 
образовательного процесса в 
соответствии с возрастными 
и индивидуальными 
особенностями на основе 
ФГОС ДО. 

Февраль – 
ноябрь 

2014/2016 г  

Рабочая группа 

Модель (и) организации 
образовательного процесса в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями на основе 
ФГОС ДО. 

  

4 

Планирование оснащения 
образовательного 
пространства 
содержательно-
насыщенными средствами (в 
том числе техническими) и 
материалами обучения и 
воспитания в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Март-апрель 
2014/2016 г 

Рабочая группа 
План ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

5 
Методическое 
сопровождение введения 
ФГОС ДО. 

В течение 
2014/2016 г 

  

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н... 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений педагогов 
введению ФГОС ДО 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного 
образования 

1 

Определение финансовых 
затрат (объем, направление) 
на подготовку и переход на 
ФГОС ДО. 

Апрель  

2014/2016 г 

Заведующий 
Великанова М.Т  

 

 

Снятие риска отсутствуя 
финансовой поддержки 
мероприятий по переходу на 
ФГОС ДО 

2 

Определение необходимых 
средств обучения и 
воспитания, материалов (в 
том числе расходных), в 
соответствии с основными 
видами детской 
деятельности и 
требованиями ФГОС ДО 

Май 

2014/2016 г 

Заведующий 
Великанова М.Т  

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание перечня 
необходимых средств 
материалов 



3 

Оснащение 
образовательного 
пространства средствами 
обучения и воспитания (в 
том числе техническими), 
материалами (в том числе 
расходными), в соответствии 
с основными видами детской 
деятельности и 
требованиями ФГОС ДО 

Июль-ноябрь 

2014/2016 г 

Заведующий 
Великанова М.Т  

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей 
максимальную реализацию 
образовательного потенциала 
пространства ОО. 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 

Организация доступа 
педагогов к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет, к работе с сайтом 
Городского методического 
центра, в Санкт – 
Петербургском регистре 
качества образования. 

В течение 
года 

2014/2016 г 

Заведующий 
Великанова М.Т  

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Создание условий для 
оперативной ликвидации 
профессиональных 
затруднений педагогов по 
вопросам ФГОС ДО через 
информационные порталы. 

2 

Информирование педагогов, 
родителей (законных 
представителей) и всех 
заинтересованных лиц о 
нормативно-правовых и 
программно-методических 
документах по введению 
ФГОС ДО 

В течение 
года 

2014/2016 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Обеспечение публичной 
отчѐтности о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО (через сайт, стенды, 
буклеты и т.д.) 

3 

Изучение общественного 
мнения по вопросам 
введения нового стандарта в 
содержание основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
(через сайт, анкетирование) 

В течение 
года 

2014/2016 г. 

Зам. зав. по УВР 
Крюкова С.Н.. 

Коррекция образовательного 
процесса 

                  

  

 
 


