

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

«ПРИНЯТО»

«УТВЕРЖДАЮ»

На общем собрании работников ГБДОУ
детский сад № 65 Выборгского
района Санкт-Петербурга

Протокол от «23» января 2014 г.
№ 3



Приказ от «27» 01 2014 г.
№ 20/02

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО)

ШАГ I



Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ГБДОУ.

ШАГ II



Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ГБДОУ.

ШАГ III



Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ IV



**Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы
ГБДОУ**

ШАГ V



**Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной
системе ГБДОУ.**

Реализация шага №1

**Дорожной карты по введению ФГОС ДО
Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО, разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ГБДОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ГБДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно
2	Создание рабочей группы в составе педагогов ГБДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ГБДОУ	До 27.01.14
3	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	Май 2014 – декабрь 2016
4	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО	27.03.2014

Реализация шага №2

**Дорожной карты по введению ФГОС ДО
Определение изменений и дополнений в воспитательно - образовательную систему ГБДОУ**

№ п.п.	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ
1.	<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>	
2.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	октябрь 2014
3	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ГБДОУ	май 2014г
4	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	октябрь 2014г
5	Приведение нормативной базы ГБДОУ к современным	до августа 2014г

	требованиям	
6	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО к новому 2014-2015 учебному году	Март-май 2014
	<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>	
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательного учреждения	Март – май 2014
	<i>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>	
постоянно	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ГБДОУ	
июль - август	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в аналитический отчет о работе ГБДОУ	
	<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО</i>	
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО.	
	<i>Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ДО</i>	
1.	Оборудование ГБДОУ	до августа 2014/2016 г
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага №3

Дорожной карты по введению ФГОС ДО

*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений*

2014-2015 учебный год

XII	XI	X	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	<i>Единичные проекты</i>
					X	X	X	X	X	X		<i>Разработка новых Рабочих программ</i>
				P	P	P	X	X	X	X		<i>Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности</i>
			P			X	X	X	X	X		<i>Разработка планируемых результатов</i>
			P	P			X	X	X	X		<i>Разработка учебного плана</i>
						X	X	X	X	X		<i>Разработка программы социально-личностного развития воспитанников</i>
			P	P	P	X	X	X	X	X		<i>Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни</i>
	X	X	X	P	P	P	P	X	X	X		<i>Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования</i>

X - *ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ*

P - *РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ*

Реализация шага № 4

Дорожной карты по введению ФГОС ДО
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
на 2014-2015 г.г.

План-график прилагается.

Реализация шага №5

Дорожной карты по введению ФГОС ДО
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе
ГБДОУ

<i>Методы сбора информации</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Объект контроля</i>
собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование	Июль 2014 – декабрь 2015	зам. зав. по УВР ,председатель рабочей группы	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
изучение документации	Август 2014 г	Заведующий, зам. зав. по УВР	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
изучение документации, семинар, педсовет, собеседования	Декабрь 2014 г – декабрь 2015.	Заведующий, зам. зав. по УВР председатель, члены рабочей группы	3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка модели образования; ○ разработка планируемых результатов; ○ разработка учебного плана; ○ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ○ разработка программы формирования культуры

			<p>здорового образа жизни;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
изучение документации	В теч.года	Заведующий, Зам. зав. по УВР	4. Приведение нормативной базы ГБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
тестирование	по графику	Зам. зав. по УВР председатель рабочей гр	5. Мониторинг образовательного процесса
изучение документации	Август 2014	Заведующий	6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
постоянно	поэтапно	Заведующий	7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ГБДОУ